

## Bijlage A Synoniemenlijst

De terminologie is in de wereld van projectmatig werken en projectmanagement (nog) niet uniform. Voor eenzelfde begrip in een project worden soms meerdere termen gehanteerd, ook wel synoniemen genoemd. In de volgende lijst zijn van de belangrijkste termen uit dit boek de meest voorkomende synoniemen opgesomd. Gekeken is naar de termen die in de praktijk gebruikt worden en naar termen uit veelgebruikte methodieken, zoals PRINCE2, Twynstra Gudde en de Nederlandse Competence Baseline (NCB) van IPMA. De lijst is niet uitputtend.

Term in dit boek	Synoniem in de praktijk
afbakening	scope, bereik
budget	geld, middelen
deelprojectleider	Teammanager (PRINCE2), leverancier, teamleider
doel	goal, doelstelling, projectdoel, projectdoelstelling
eindrapport	End Project report (PRINCE2), eindverslag, evaluatieverslag, evaluatierapport, projecteindrapport
eindresultaat	resultaat, product, deliverable, projectresultaat, projectproduct
fase	Stage (PRINCE2), projectfase
issuelijst	Issue Register (PRINCE2), aandachtspuntenlijst
leerpunten	lessons learned
opdrachtgever	Executive (PRINCE2), projecteigenaar, sponsor, klant
organisatie	projectorganisatie
plan van aanpak	Project Initiation Documentation (PID, PRINCE2), projectplan, Project Charter
eindrapport	eindverslag, eindrapport, evaluatieverslag, evaluatierapport, End Project report (PRINCE2)
projectafsluiting	Closing a Project (PRINCE2), projectafsluiting
projectbeslissing	Starting up a Project (PRINCE2), initiatieffase (Twynstra Gudde), projectstart
projectborging	nazorgfase (Twynstra Gudde)
projectleider	Projectmanager (PRINCE2), opdrachtnemer, leverancier
projectleider-opdrachtgeveroverleg	opdrachtgeversoverleg
projectmedewerker	teamlid, ontwerper, bouwer, tester, adviseur, leverancier, onderzoeker

Term in dit boek	Synoniem in de praktijk
projectondersteuning	Project Support (PRINCE2), project support office (PRINCE2), projectsecretaris, projectbureau
projectopdracht	Project Brief (PRINCE2), projectvoorstel, startdocument
projectorganisatie	projectmanagementteam
projectteamoverleg	projectoverleg
projectuitvoering	Controlling a Stage + Managing Product Delivery + Managing a Stage Boundary (PRINCE2), ontwerpfase + voorbereidingsfase + realisatiefase (Twynstra Gudde)
projectvoorbereiding	Initiating a Project (PRINCE2), definitiefase (Twynstra Gudde), projectinitiatie
relatie met andere projecten	interface
risico	onzekerheid, bedreigingen
risicolijs	Risk Register (PRINCE2), risicologboek
stakeholder	belangenpartij, belanghebbende
stuurgroep	Project Board (PRINCE2)
voordelen	benefits
voortgangsrapportage	Highlight Report (PRINCE2), Checkpoint Report (PRINCE2)
werkgroep	team, taskforce
wijziging	change
wijzigingsvoorstel	Request for Change (RFC), change request